

Herinrichting Kop Blekersvaart FASE 1 + 2

IN OPDRACHT VAN DE
GEMEENTE HEEMSTEDEN

NIEUWSBRIEF 1



De Bie Wegenbouw BV
Wagenmakerstraat 25
1991 JB Velsbroek
T. 023 - 5372527
info@debiewegenbouw.nl

Projectnummer: 216.244

VOOR TEKENINGEN EN VOOR
VRAGEN EN OPMERKINGEN OVER
DIT PROJECT KIJKT U OOK OP ONZE
WEBSITE:



WWW.VANGEVELTOTGEVEL.NL

WERK IN UITVOERING

In **Fase 1** wordt de beschoeiing van de Blekersvaart vanaf de huisnummers 46 t/m 49 tot Binnendoor vanaf het water vervangen. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op de dagelijkse gang zaken.

In **Fase 2** worden het trottoir en de parkeervakken aan een deel van de Koediefslaan vervangen, alsmede de berm aan de Blekersvaartweg tussen Binnendoor en de laad/losplaats van Gall & Gall. Dit wordt een nieuw trottoir.

VERKEERSMAATREGELEN

Fase 1: geen verkeersmaatregelen van toepassing.

Fase 2A: de noordwestkant van de hoek Koediefslaan/Crayenestersingel wordt aangepakt. Er is geen hinder voor verkeer. Er komt een tijdelijk zebraad bij het kruispunt om voetgangers veilig te laten oversteken.

Fase 2B: een deel rijbaan Crayenestersingel ter hoogte van huisnummers 1 en de noordoostkant van de Koediefslaan (bij nummer 2) worden aangepakt. Er komt een 2^{de} tijdelijk zebraad op de hoek van de Binnenweg bij de kruising met de Koediefslaan. Voetgangers lopen aan één (zuid)kant van de Koediefslaan.

De Crayenestersingel wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer rijdt vanaf twee kanten Koediefslaan gewoon de Blekersvaartweg in.

Tijdens het werk aan de berm bij de laad/losplaats van Gall & Gall blijft de helft van de aansluiting met het Binnendoor vrij voor doorgang van fietsers.

PARKEREN EN TOEGANKELIJKHEID

Parkeren kan tijdens Fase 2B niet aan de noordwestkant van de Koediefslaan, maar verder gewoon op de daarvoor aangewezen plaatsen en de parkeergarage aan de Blekersvaartweg.

De winkels zijn onbelemmerd bereikbaar.

HUISVUIL EN AFVALCONTAINERS

Alle reguliere voorzieningen blijven bruikbaar.

PLANNING

Fase 1: 9 januari t/m 17 februari 2017

Fase 2A: 9 januari t/m 16 januari 2017

Fase 2B: 17 januari t/m 31 januari 2017

INFORMATIE

U kunt ons op reguliere werkdagen bereiken via het kantoornummer, de email en via de website. Contactpersoon is Ben Muller.

Voor bijzondere gevallen en calamiteiten kunt u bellen met 06 – 22933059.